
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena: 
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:SIA «Steelandglass» 
(līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- SIA «Certus» 44 034,43 
EUR bez PVN, būvuzraudzība SIA «BaltLine 
Globe» 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- AS «Būvuzņēmums 
Restaurators» 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- SIA «Builder Industry» 
27516,89 EUR bez PVN.

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.12.2022. (CFLA termiņš – 31.12.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets:  1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
•  02.02.2024. nosūtīta rekomendējoša vēstule 
Kultūras ministrijai var veicamajiem darbiem skolā 
(ventilācija, logi un VAS sistēmas ierīkošana).
• 27.02.2024. norisinājās valdes sēde, kuras laikā 
atbalstīts priekšlikums ieturējuma naudas segšanai 
no VNĪ līdzekļiem un apstiprināta projekta 
slēgšana.

Plānotais
▪ N/A

Riski
• N/A
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