
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Tehniskā apsekošana un 
projektēšanas uzdevums un 
ekspertīze
SIA «Jaunrīga Eko»
(līgumcena 
15 22500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena 
1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un 
būvnieks
AS «Būvuzņēmums Restaurators» 
(līgumcena  997 104.58 EUR bez 
PVN)

Būvuzraugs
SIA «Steelandglass»          
(līgumcena  8 198,00 EUR bez PVN)

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Projekta vadītājs
Kristaps Vucāns

+371 22019988 
Kristaps.Vucans@vni.lv

Periods: 05.10.2016.-31.12.2020 (CFLA: 2022.gada III cet.)
Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets:  1 141 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
▪ Turpinās ēkas pagalma fasādes, koncertzāles fasādes, 

cokola un jumta siltināšanas un apdares darbi.

▪ Turpinās siltummezgla pārseguma siltināšana.

▪ 22.04.2020. sastādīts akts par konstatētajiem darba 
aizsardzības noteikumu pārkāpumiem (novērsti 
22.04.2020.).

▪ 24.04.2020. projekta sapulce ar Būvuzņēmēju par 
apkures sistēmas risinājumiem.

▪ 24.04.2020. CFLA Iesniegts avansa maksājuma 
pieprasījums AM3

▪ 28.04.2020. objekta apkures sistēmas apsekošana.

▪ 28.04.2020. sastādīts būvuzrauga defektu akts par 
izbūvētā sporta zāles jumta seguma defektiem.

Plānotais
▪ Turpināt ēkas pagalma fasādes, koncertzāles fasādes un jumta 

siltināšanas un apdares darbus.

▪ Saskaņot apkures sistēmas pārbūves darbu uzsākšanai nepieciešamo 
dokumentāciju (DVP, apakšuzņēmēji) un uzsākt darbus.

▪ Vienoties ar būvnieku par izbūvētā sporta zāles jumta seguma defektu 
novēršanas metodēm un termiņiem.

Riski
▪ Iespējamas izmaiņas plānotajos darbos dēļ COVID-19, vai likumdošanas 

izmaiņām.
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