
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka 

Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts
SIA «Inspecta Latvia»
(1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un 
būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» 
( 1019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze SIA «JaunRīga ECO»:
(12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» ( 8198,00 EUR 
bez PVN)

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.07.2022. (būvdarbu termiņš – 31.12.2021.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
▪ Turpinās būvniecības darbi. AVK daļas 

būvdarbiem piesaistīts jauns apakšuzņēmējs SIA "Moins".

▪ 21.09.2020. Parakstīti CFLA Līguma grozījumi Nr.2 par 
papildu finansējuma 135 000 EUR apmērā piesaistīšanu.

▪ Komunikācija ar klientu par papildu prasībām.

▪ Saņemtas un izvērtētas AS «Būvuzņēmums Restaurators» 
un SIA «Steelandglass» izpildes par 08.2020. Veikta rēķinu 
apmaksa.

Plānotais
▪ Turpināt būvniecības darbus. Veikt pastiprinātu kontroli.

▪ Apzināt un īstenot klienta papildu prasības, tādējādi apgūstot piesaistīto 
papildu finansējumu.

Riski
▪ Apkures sistēmas izbūves risinājuma aizkavēšanās var radīt termiņa 

kavējumu būvdarbu izpildei.
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