
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena: 
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8 198,00 EUR 
bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- SIA «Certus» 44 034,43 
EUR bez PVN, būvuzraudzība SIA «BaltLine
Globe» 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- AS «Būvuzņēmums 
Restaurators» 238 866,15 EUR bez PVN.

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.07.2022. (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
• 11.11.2021. nosūtīta pretenzija AS 
«Būvuzņēmums Restaurators» par 22.10.2021. 
konstatētajiem nenovērstajiem defektiem, kam 
dots novēršanas laika līdz 30.11.2021.

•Ārpus ERAF:
•Norisinās remontdarbi 1.stāva foajē ( atbrīvotas 
telpas, nosegtas stikla fasādes, veikti demontāžas 
darbi,  veikta griestu kronšteinu montāža, uzsākti 
betona grīdas labošanas darbi un 
elektromontāžas darbi).

Plānotais
▪ Defektu novēršana.

Riski
• Veicamo remontdarbu dēļ traucēts mācību process.
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