
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena: 
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:SIA «Steelandglass»
(līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- SIA «Certus» 44 034,43 
EUR bez PVN, būvuzraudzība SIA «BaltLine 
Globe» 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- AS «Būvuzņēmums 
Restaurators» 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- SIA «Builder Industry» 
27516,89 EUR bez PVN.

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.12.2022. (CFLA termiņš – 31.12.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
• Noslēguma maksājuma pieprasījums no 27.12.2022. ir izskatīšanā 
pie CFLA.
• 27.01.2023. CFLA informē par plānoto pārbaudi 21.02.2023 
objektā.

Ārpus ERAF:
• 03.01.2023. saņemts SIA "Builder Industry" rēķins par būvdarbu 
izpildi, veikta samaksa.
• 10.01.2023. parakstīts P-N akts ar SIA "Builder Industry".
• 11.01.2023. saņemts rēķins par ieturējuma naudas izmaksu.
• 20.01.2023. iesniegtas atskaites Kultūras ministrijai par Valsts 
budžeta finansējuma izlietojumu.
• 24.01.2023. veikta ieturējuma naudas samaksa SIA "Builder 
Industry".

Plānotais
▪ Projekta slēgšana. Ja CFLA piesaistītais 

būvniecības eksperts objektā  Kandavas ielā 
2A, Daugavpilī, defektus nekonstatēs, NĪ 
attīstības projektu pārvaldei uzdots līdz 
30.04.2023. organizēt neatkarīga eksperta 
vērtējuma pasūtīšanu par objekta 1. stāvā 
veikto būvdarbu kvalitāti.

Riski
• Atkārtota defektu konstatēšana.
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