
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena: 
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:SIA «Steelandglass»
(līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- SIA «Certus» 44 034,43 
EUR bez PVN, būvuzraudzība SIA «BaltLine 
Globe» 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- AS «Būvuzņēmums 
Restaurators» 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- SIA «Builder Industry» 
27516,89 EUR bez PVN.

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.12.2022. (CFLA termiņš – 31.12.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
• 02.03.2023. saņemti energoauditora komentāri 
iesniegšanai CFLA.
• 07.03.2023. sagatavotas atbildes CFLA par 
noslēguma maksājuma pieprasījumu.
• 23.03.2023. projektā Nr. 4.2.1.2/17/I/047 
noslēguma maksājuma pieprasījumam ir mainīts 
statuss uz CFLA "Apstiprināts".
• līdz 28.04.2023. nepieciešams veikt pārmaksas 
atmaksu CFLA 80 520,65 EUR.

Plānotais
▪Projekta slēgšana. 

Riski
• Atkārtota defektu konstatēšana.

PROJEKTA SAGATAVOŠANA
BŪVNIECĪBAS IECERES 

DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE

BŪVDARBI

NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

PAPILDU BŪVDARBI

SAISTĪBU IZPILDES AKTS AR 
BŪVNIEKU

ŠODIEN

NODOŠANA KLIENTAM

PROJEKTA SLĒGŠANA

Oct '16 Mar '19 May '19 Jul '19 Jan '21 Oct '22 Jan '23 Apr '23 May '23 Jun '23

Projekta vadītāja
Lāsma Papaurele

+371 26744029 
Lasma.Papaurele@vni.lv


	Slide 1

