
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena: 
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:SIA «Steelandglass»
(līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- SIA «Certus» 44 034,43 
EUR bez PVN, būvuzraudzība SIA «BaltLine 
Globe» 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- AS «Būvuzņēmums 
Restaurators» 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- SIA «Builder Industry» 
27516,89 EUR bez PVN.

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.12.2022. (CFLA termiņš – 31.12.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
• 13.04.2023. sniegta atbilde CFLA par Projekta 
dzīves ciklu KP VIS.
• 28.04.2023. projekta 4.2.1.2/17/I/047 
"Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas 
ielā 2a, Daugavpilī" līguma grozījumiem Nr. LG 6 
nomainīts status  uz "Apstiprināts".
• tiek skaņots ziņojums uz valdi par ieturējuma 
naudas izmaksu AS «Būvuzņēmums Restaurators» 
no uzkrājumiem.

Plānotais
▪Projekta slēgšana. 

Riski
• Atkārtota defektu konstatēšana.
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